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Historia del Llamamiento:

. Este llamamiento de emergencia fue publicado
originalimente el 17 de agosto de 2007 (por CHF
1,626,000 (USD 1,341,869 6 EUR 979,150) para un
periodo de 5 meses para asistir a 4,000 familias
(20,000 personas).

Un Fondo de Emergencia de Respuesta a
Desastres (DREF por sus siglas en inglés) de CHF
250,000 (USD 207,641 o EUR 151,515) fue
inicialmente asignado en respuesta al pedido de la
Sociedad Nacional.
El llamamiento revisado, publicado el 20 de agosto
de 2007, cont6 con un presupuesto revisado por
CHF 5,605,000 (USD 4,655,315 6 EUR 3,396,970)
para un periodo de 9 meses y para atender a 7,500
familias (37,500 personas).
Una segunda revision del presupuesto del
llamamiento se realizé el 3 de diciembre de 2007 o o
por un monto de CHF 10,895,000 (USD 9,917,000 En San Clemente (Pisco), miembros de la
6 EUR 6,785,000) para 18 meses (febrero de 2009) comunidad elaboran bloques de tierrfa'comprimida
para asistir a 7,500 familias (37,500 personas). con cemento para la construccion de  sus
. L, . . a viviendas. Federacioén Internacional / J.Ormefio
La actualizaciébn de operaciones n° 7 incluyé una
extension del llamamiento por 10 meses hasta el 31
de diciembre de 2009.
Para reflejar mejor esta situacion, la actualizacion de operaciones n® 8 fue publicada con una
tercera revision del presupuesto del llamamiento por CHF 11,017,248 (USD 9,790,411 6 EUR
7,201,756).

Resumen: Casi dos afios después de que un terremoto de 7.9 (Mw.) impactara el departamento surefio
de Ica la Operacién Terremoto Pert de la Federacion Internacional ha desplegado completamente su
programa de reconstruccion integral participativa. Para fines del presente afio, el trabajo conjunto con la
comunidad y los socios habra atendido directamente las necesidades de las familias vulnerables en el
area.

La Cruz Roja Peruana (CRP), las Sociedades Nacionales Participantes (SNP) y el equipo de la
operacion de la Federacion Internacional vienen proveyendo a la poblacion afectadas con viviendas
sismorresistentes, rehabilitando escuelas y centros de salud, asi como incrementando la capacidad de
preparacion y respuesta a desastres de las comunidades a través de capacitacion y actividades de




desarrollo comunitario, complementando de esta manera las iniciativas del Estado Peruano para asistir a
la poblacion.

Al trabajar de manera conjunta con agencias de cooperacion nacional e internacional, el programa
integral de la Federacién Internacional asiste a familias rurales y peri-urbanas en la reconstruccién
participativa de viviendas seguras y saludables con materiales y técnicas que son ecologicas, de bajo
costo, sismorresistentes, que estan disponibles a nivel local y que son adecuadas a las areas objetivo.
Estas técnicas y materiales respetan las tradiciones y el trasfondo cultural de la poblacién. El proceso
participativo de viviendas es complementado con informacion legal para dar solucién a los extendidos
problemas de tenencia que abundan en el area, la promocion de la salud, el desarrollo comunitario y
apoyo a la generacion de actividades econémicas.

En tanto las fases de emergencia y transicion de la operacion han concluido, el presente informe incluye
objetivos, resultados y actividades del plan operativo 2009 a modo de reflejar la fase final de la
operacion, concentrada en la rehabilitacion de la infraestructura y el incremento de capacidades de las
comunidades afectadas. En la anterior actualizacion de operaciones, se mencion6 que debido al subito
incremento de los precios de materiales de construccion, se estaba revisando el objetivo inicial de 1,800
familias. Si bien el nimero de familias que recibiran casas permanentes como resultado de la operacion
se ha reducido a 556, las actividades de desarrollo comunitario, el componente de capacitacion
incorporado en cada aspecto del programa y la labor de incidencia con instituciones gubernamentales
extenderan el impacto de la operacién a las familias no priorizadas.

La Federacién Internacional agradece a las siguientes Sociedades Nacionales que han contribuido al
presente Llamamiento: la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja de Andorra, la Cruz Roja Australiana, la
Cruz Roja Austriaca, la Cruz Roja Belga-Francéfona, la Cruz Roja Belga (comunidad de habla flamenca),
la Cruz Roja Brasilera, la Cruz Roja Britanica, la Cruz Roja Canadiense, la Cruz Roja Chilena, La Cruz
Roja Colombiana, la Cruz Roja Croata, la Cruz Roja de Chipre, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Cruz Roja
Finlandesa, la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja de Hong Kong, la Cruz Roja Irlandesa, la Cruz Roja
Italiana, la Sociedad Japonesa de la Cruz Roja, la Cruz Roja de Luxemburgo, la Cruz Roja de Ménaco, la
Cruz Roja Holandesa, la Cruz Roja de Nueva Zelanda, la Cruz Roja Noruega, la Cruz Roja de Singapur,
la Cruz Roja Espafiola, la Cruz Roja Sueca, la Cruz Roja Suiza, la Organizacion de la Cruz Roja de
Taiwan, la Media Luna Roja Turca y la Cruz Roja Uruguaya.

Ademas, el apoyo de los gobiernos de Bélgica, Canadd, la Republica Popular China, la Republica
Checa, Grecia, ltalia, Holanda, Singapur, Espafa, Suecia y los Estados Unidos, asi como el Servicio de
Ayuda Humanitaria de la Comisién Europea (DG ECHO), ha sido esencial para el éxito de las actividades
de esta operacion. La Federacion Internacional agradece su generoso apoyo generoso.

El sector privado en el Perld y en otros paises también es responsable por el éxito en conseguir los
objetivos del Llamamiento. Por ello, la Federacion agradece a las siguientes fundaciones privadas por
sus amables donaciones: la fundacién ALAS, KLM, Fundacion Azteca, JT Fundacién Internacional, el
Fondo Monsanto, el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional, la Fundaciéon Filantropica SAFRA
Edmond J. y la Fundacion Telefénica. La Federacion Internacional también agradece a las siguientes
compafiias e instituciones: Fundacion Alcatel-Lucent, la Asociacion de Funcionarios del Servicio
Diplomatico del Pert, BNP Paribas Miami, Exxon Mobil, Galaxy America Latina, Germanischer Lloyd
Peru, Goodyear, Hermandad de San Martin de Porres, Kraft Foods, L.L. Bean, Minera San Juan, Pesco
Marine SAC Talara, Petrolife Petroleum Company, Petrovietnam Exploration Production Corporation,
Rutas Servicios de Viaje, Samsung y Ximeza. La Federacion también agradece a todos los otros
individuos e instituciones que han contribuido a este Llamamiento.




La situacion

El 15 de agosto del 2007, un terremoto que midié 7.9 en la escala sismologica de magnitud de momento (Mw.)
impacto la costa peruana, seguido por mdultiples réplicas y fuerte oleaje. El terremoto ocasioné dafio severo al
departamento de Ica, particularmente en las provincias de Pisco, Chincha e Ica. El terremoto también afecté a
los departamentos de Lima e Huancavelica. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reporta que produjo
la muerte de 593 personas y directamente afectdé a 131,393 familias. Hubo dafio extensivo a los edificios
gubernamentales, viviendas, centros educativos, carreteras, infraestructura de agua y saneamiento y puentes.

El gobierno peruano, con el apoyo de la comunidad internacional, respondié a la emergencia a través del
Sistema Nacional de Defensa Civil y pronto establecio el Fondo para la Reconstruccion del Sur (FORSUR), que
lanzé un programa para apoyar a las familias afectadas con un bono de S/. 6 mil soles (llamado el “Bono 6,000")
para la reconstruccién de viviendas. Se habia cumplido parcialmente con su objetivo a entregar 28,000 bonos
cuando el Congreso de la Republica del Per desactivdo FORSUR en diciembre 2008.

Mas recientemente, el gobierno central reactivdo FORSUR para que sus proyectos pudieran estar trasladados a la
administracion regional. Hasta la fecha los mecanismos de transferencia y presupuestos no han sido
determinados ni implementados.

A nivel econémico, la crisis global limitara el
crecimiento estable que la economia peruana
experimentd en afios anteriores. El Ministerio de
Finanzas ha proyectado un crecimiento de 3.5%
para el afio 2009. En diciembre 2008, el gobierno
lanzé un programa de USD 13,200 millones de
dolares para aliviar cualquier impacto negativo de
la crisis global financiera a través de la inversion
en infraestructura y sectores sociales. Sin
embargo, un minimo aumento en los precios de
productos podria impactar las poblaciones mas
vulnerables, generando un incremento de las
tasas de desempleo y pobreza.

Gracias a un largo proceso de incidencia liderado
por la Federacion |Internacional y otras
organizaciones humanitarias, en abril 2009 el
gobierno aprob6 una ley que extiende vy

: Casas construidas por la Federaciéon Internacional y sus
n | program nterior I n . . .
suplementa el programa anterior del bono de socios, como ésta en San Clemente (Pisco), proven de una

vivienda para atende_r a los areas rurales._ _EI mejor calidad de vida a la poblacion. Federacion Internacional /
programa tiene el objetivo de ayudar a familias J. Ormefio

para la construccién participativa de viviendas
saludables y seguras. Mientras la Operacion
Terremoto Perl esta trabajado con fondos independientes, ha participado en el desarrollo del sistema de
implementacién, empleando su experiencia en reconstruccion y apoyando a otras organizaciones que llevan a
cabo este trabajo. Sin embargo, el cambio del Ministro de Vivienda a finales de junio 2009 significard una demora
en la aprobacion del sistema de implementacion y cualquier programa dependiente.

A junio 2009, se siguen sintiendo temblores en la regién afectada, que no ha completado la reconstruccion de su
infraestructura y capacidad operacional. La proxima época de invierno y las olas de frio amenazan una poblacién
ya empobrecida, particularmente aquellas del area rural. La Federacion Internacional esta tomando los pasos
para atender a las necesidades de la poblacion vulnerable.

En Perd, hay un clima de disturbios sociales generalizado en la poblacién. En junio 2009, después de un paro
(huelga) de dos meses de duracion y un bloqueo de las carreteras, hubo enfrentamientos severos entre la
poblacién indigena y la policia en la selva amazénica. Al mismo tiempo, protestas ocurrieron en el altiplano sur-
central en contra la degradacién ambiental por las actividades mineras. Varias organizaciones en el pais
organizan paros (huelgas) en el intento de llamar la atencion gubernamental para que responda a las demandas
sociales distintas. En Pisco, el progreso lento de los proyectos de reconstruccién del gobierno provincial ha
generado frustracion en la poblacion local. La construccién de una nueva ruta de acceso a Pisco y el tréfico



pesado en las rutas no asfaltadas alternativas ha afectado la vida de las comunidades cercanas y ha
interrumpido el flujo de trafico. Las protestas y bloqueos de las carreteras principales que llegan a las areas
focales del programa de la Federacion Internacional por momentos han interrumpido y todavia pueden perturbar
el desarrollo normal de la operacion.

Coordinacion y Socios

La respuesta de la Federacion Internacional al desastre y al proceso de recuperacion posterior han sido
facilitados por la presencia en Perl de Cruz Roja Americana y Cruz Roja Alemana que mantienen oficinas
regionales, y Cruz Roja Espafiola que tiene una oficina del pais, asi como la delegacion regional del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Para junio 2009, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Espafiola, Cruz Roja
Belga- comunidad francofona (representando también a la Cruz Roja de Luxemburgo) y la Federacién
Internacional hubieron firmado un acuerdo de integracion. Los miembros del Movimiento llevan a cabo
programas independientes pero complementarios en coordinacion con Cruz Roja Peruana (véase Accion de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para mayores detalles). Hay reuniones mensuales de coordinacion para
compartir los avances y desarrollar las maneras de mejorar sinergias. El personal técnico en el campo se ha
llevado a cabo reuniones de intercambio de experiencias en desarrollo comunitario y en construccion.

El trabajo conjunto con individuos y organizaciones fuera del Movimiento es uno de los mayores éxitos de la
Operacion Terremoto Perl. Los socios principales del programa integral de reconstruccién participativa son los
habitantes de las comunidades y sus asociaciones (asociaciones de mujeres, Nueva Esperanza en Accion, y
comités de riego del agua). Las municipalidades de Independencia, Humay y San Clemente en Pisco, y la
municipalidad de San José de Los S— _ X =
Molinos en Ica tienen convenios con = :
la Federacion Internacional y han
facilitado las actividades del
programa con la mejoria de las
carreteras y proporcionando
transporte y maquinaria.

Entre las actividades humanitarias
en el pais, la Federacion
Internacional forma parte del grupo
de coordinacién de las instituciones
receptoras de fondos de la Agencia
Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI), como el
Programa de Agua y Saneamiento
del Banco Mundial, CARE Pert y el
Servicio Universitario Mundial de
Canada.

Ademas la Federacion Internacional,
CARE vy la Agencia de Cooperacion
Técnica Alemana (Gesellschaft fir
Technische Zusammenarbeit- GTZ)
lideran el grupo de trabajo de
viviendas saludables y seguras
entre actores claves de reconstruccion como la Pontificia Universidad Catolica del Perd — PUCP, Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperacion - COSUDE, Agencia de Cooperacion Internacional del Japon (JICA), Paz y
Esperanza, Centro para el Estudio y la Prevencion de Desastres - PREDES, Fundacion Contra el Hambre
Internacional, Caritas del Pera y el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento — MVCS. El objetivo de
este grupo de trabajo es el desarrollo de acuerdos y la sistematizacion de experiencias sobre temas relacionados
a la reconstruccién como las técnicas de construccion, la tenencia de tierra y la reduccién de los impactos
ambientales. El grupo de trabajo de viviendas saludables y seguras igualmente sirve como una plataforma para
incidir ante el gobierno central.

Soluciones de agua y sanitarias son provistas junto con las viviendas. En
Independencia (Pisco), este componente del programa se desarrolla en
trabajo conjunto con Paz y Esperanza. Federacion Internacional / J. Ormefio

En los meses recientes, ACDI y USAID han apoyado a las iniciativas de la Federacién Internacional y CARE para
incidir y asistir al Ministerio de Vivienda en la promocién del programa de Bono Familiar Habitacional para areas
rural y en el desarrollo de su reglamento.



La Federacion Internacional también coordina acciones con el sistema de las Naciones Unidas y ONGs
presentes en el terreno como Ciudad Saludable, Fundacion Accién contra el Hambre, Céritas y el Cuerpo de Paz
para temas de agua y saneamiento y la reduccién de riesgos. La Federacion Internacional apoya a la
Coordinadora Regional Multisectorial de Salud (COREMUSA), una asociacion local en Ica que agrupa a
organizaciones que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la prevencion de VIH y la
reduccioén de la exclusién y estigma en contra de las personas viviendo con VIH o SIDA.

Hace casi un afio, la Federacion Internacional firmé convenios con socios estratégicos de cuatro organizaciones
para implementar el componente de construccion de su programa de reconstruccion integral participativa. Las
organizaciones que tienen convenios con la Federacion Internacional son: PUCP, Fundacion Arquitectos de la
Emergencia, PREDES y Centro de Informacién, Documentacion y Asesoria Poblacional (CIDAP).

Estas organizaciones han venido trabajando en areas rurales y semi-urbanas. La asociacion con la PUCP tuvo el
objetivo de capacitar y trabajar con las poblaciones metas en el distrito de Independencia (Pisco) para emplear
construccion de bloques de adobe mejorado (la descripcion del proceso de construccion se encuentra en la
Actualizacién de Operaciones nimero 8). Adicionalmente, se realiz6 un estudio de tenencia de la tierra con
talleres suplementarios para evaluar los intereses y necesidades de la poblacion ante estos temas. Estas
acciones resultaron en tres casas modelos, la transferencia de tecnologia y la serie de folletos Mi propiedad y yo
gue tuvo el objetivo de guiar el proceso de formalizacion de la propiedad en areas rurales. Es importante sefialar
gue en el pais la PUCP es lider en la investigacion de viviendas sismorresistentes y es una de las instituciones
gue cuenta con un equipo para validar estas tecnologias de construccion. PREDES organizd capacitaciones y
construyé 50 médulos de vivienda con la técnica de quincha mejorada (cafia compactada con barro) en Humay
(Pisco). Después de la primera fase de capacitacion, las comunidades han asumido la direccién del proceso de
construccion con el apoyo técnico del personal de la Federacion Internacional. Se detallan los resultados mas
adelante en la seccién de Recuperacion y Alojamiento.

En San José de los Molinos en el departamento de Ica, CIDAP organiz6 capacitaciones similares para
constructores, arquitectos e ingenieros civiles, en adicién a la construccion de dos casas modelos. La Fundacion
Arquitectos de la Emergencia esta construyendo 48 casas en un area semi-urbano, San Clemente, empleando
una técnica eco-amigable de barro compactado con cemento. Este proyecto esta co-financiado por la Fundacién
Abbé Pierre.

Mas recientemente, se firmé un convenio de socios con la ONG Paz y Esperanza para formalizar las actividades
de cooperacion en curso relacionadas con el agua y saneamiento, Analisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC)
y la generacion de ingresos familiares. A solicitud de la PUCP, la Federacion Internacional ha expandido su
accion a la provincia de Chincha. Una extension del convenio existente permitira a la PUCP completar 23 casas
de blogue de adobe. Se detalla el avance de este trabajo en las subsiguientes secciones.

Fortalecimiento de capacidades de la Sociedad Nacional

El abordaje de la Federacion Internacional y de las Sociedades Nacionales Participantes (SNP) al fortalecimiento
de la Cruz Roja Peruana (CRP) es doble: el desarrollo organizativo de la Sociedad Nacional (SN) y la
construccion de capacidades a nivel de las filiales. CRP ha enfrentando un largo proceso de intervencion judicial.
Ademas de fortalecer los sistemas de gestién de finanzas y proyectos en la sede, la Federacion Internacional
estd garantizando la asesoria legal, a través de un estudio de abogados, para llegar a una resolucion.
Actualmente los jueces de segunda instancia estan revisando el caso basado en la situacion actual.

Bajo el liderazgo del Consejo Nacional Transitorio (CNT) y el nuevo Director Ejecutivo, se ha iniciado la
reorganizacion interna dentro del marco de un plan nacional transicional que integra el desarrollo estructural y la
implementacion de areas programaticos. Los esfuerzos actuales también se enfocan en el proceso electoral
como salida a la intervencion judicial. Durante la Asamblea Nacional a finales de junio 2009, se tom0 pasos
importantes con este fin. Se ratificé el registro de miembros de la CRP que fue actualizado con el apoyo de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este es uno de los pasos esenciales para realizar elecciones.
Se rechazo6 la solicitud del CNT a modificar los Estatutos de la Sociedad Nacional para poder adelantar las
elecciones de diciembre 2009 a julio 2009. Por ende, las elecciones se realizaran en diciembre 2009.

La Asamblea Nacional nombré un nuevo Comité Electoral. Mientras el CNT fue previamente otorgado poderes
legales por parte del juez, la Asamblea Nacional ahora ha aprobado la transferencia de poderes legales del
Presidente y Consejo Nacional al CNT. Esta decision permitird al CNT a continuar sus funciones con poderes
completos, aun si la administracién judicial termina después de la realizacién de elecciones como proyectado. La



Asamblea Nacional se acordo a resolver cualquier discrepancia y discusion futura con la asesoria de un sistema
interno y un arbitro. Esto preservara la integridad de la CRP y evitarda un proceso complicado que impide el
principio de independencia y previene otra intervencion por parte de instituciones gubernamentales peruanas.

El proceso de desarrollo de capacidades al nivel de las filiales tiene un impacto directo sobre la capacidad
general de respuesta de la CRP. La primera area de trabajo se enfoca en el conocimiento basico del Movimiento
para el voluntariado. En enero, se realiz6 el quinto curso en Capacitacion Basica Institucional con la participaciéon
de 27 voluntarios. A la fecha final del periodo de este reporte, aproximadamente 120 voluntarios han recibido
instruccion en los Principios Fundamentales, la historia y los procedimientos basicos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El trabajo con voluntarios garantiza una generacion futura
de lideres quienes cuentan con mayor conocimiento del Movimiento.

El apoyo de la Federacién Internacional, SNPs y las filiales de la CRP en Chicha, Ica y Pisco tiene el objetivo de
garantizar que el voluntariado de la CRP incrementa sus capacidades a través del trabajo con las areas distintas
cubiertas por el programa. Ademas, el personal de la Federacion Internacional ha proporcionado instruccién en
las capacidades basicas de gestion y logistica. La capacitacion tiene el propésito de fortalecer las capacidades
del voluntariado y los miembros de las filiales de la CRP en las areas de finanzas, planificacion y gestién. Las
tres filiales afectadas por el terremoto—Chincha, Pisco e Ica—han completado inventarios y han catalogado sus
bibliotecas. Las filiales de Pisco e Ica han identificado las areas de trabajo principal que requieren capacitacion o
fortalecimiento. Se planifica y se implementa concurrentemente las actividades para responder a estas
necesidades.

Con el apoyo de la Escuela Nacional de Capacitacién de la CRP, en febrero 2009 se continud la capacitacién en
primeros auxilios en las regiones afectadas por el terremoto con la participacion de 30 voluntarios de las filiales
de la PRC en Pisco e Ica. En marzo 2009, Cruz Roja Americana financié un curso para capacitadores e
instructores de primeros auxilios dictado por Cruz Roja Colombiana y validado por la Escuela Nacional de
Capacitacion de la CRP. La Federacién Internacional apoyo a esta actividad con la logistica requerida. Fue la
primera vez en varios afios que la CRP habia tenido la oportunidad de capacitar a nuevos instructores. Después
del curso, 30 candidatos estan en el proceso de completar las 100 horas de ensefianza para recibir su
inscripciébn como instructores oficiales. Las horas de ensefianza incluyen a los temas endorsados por el
Movimiento como las actividades de primeros auxilios basados en la comunidad, AVC, los Principios
Fundamentales del Movimiento y charlas basadas en la comunidad. Adicionalmente con el apoyo de los
capacitadores del Centro Regional de Referencia en Preparacion para Desastres (CREPD) en Costa Rica, se
realiz6 un curso complementario en AVC y capacitacion en microproyectos en abril. Igualmente con el apoyo del
CREPD, en junio 2009 se realizé dos talleres de voluntarios en Chincha. El objetivo fue de capacitar en
metodologias orientadas a la promocion de prevencion de desastres en familias y en escuelas.

La Federacion Internacional y la SNPs apoyan a las filiales de la CRP en Pisco, Ica y Chincha en sus esfuerzos
para garantizar sus derechos de propiedad en los terrenos donde se ubican los edificios de las filiales y que es
una precondicién para cualquier mejoria en la infraestructura. Seis meses antes de finalizar la operacion, este
proceso— liderado por los presidentes de las filiales y la sede de la CRP—sigue avanzando a paso lento.

Accion de la Cruz Rojay de la Media Luna Roja

Resumen

La Operacion Terremoto Perd ha seguido una respuesta de tres pasos a las necesidades de la poblacién
afectada por el terremoto del agosto 2007. El primer y segundo paso fueron la respuesta de emergencia y la
recuperacion temprana. El tercer y paso final es la fase de recuperacion integral que incluye desarrollo
comunitario y reconstruccion.

Un breve resumen de las fases de emergencia y recuperacion temprana:

La Cruz Roja Peruana y la Federacion Internacional proporcionaron respuesta de emergencia para proveer a
7,500 familias (37,500 personas) con viviendas temporales, articulos no perecibles de socorro béasico y
asistencia de salud de emergencia incluyendo apoyo psicosocial, y atendieron las necesidades de agua de la
poblacion afectada. Durante la fase de emergencia, la CRP junto con la Federacién Internacional y otras SNPs
distribuyeron kits estandar de socorro a 8,025 familias (40,125 personas) y kits parcial de socorro a 12,894
familias (64,470 personas). Su accion conjunta también brindd atencion basica de salud a 9,080 personas y
apoyo psicosocial a 9,230 nifios y nifias y adultos. Durante la fase inicial de emergencia (del 16 de agosto de



2007 al 22 de enero de 2008), 7,975,500 litros de agua limpia fueron provistos a las personas afectadas en 44
comunidades. Durante la segunda fase de la operacion, la CRP/ Federacion Internacional y SNPs construyeron
6,308 viviendas transicionales que beneficiaron a 6,008 familias (de las cuales 1,028 fueron proporcionadas por
la Federacion Internacional principalmente en la provincia de Pisco).

Durante la fase de recuperacion, se usa los siguientes rubros | & p
para mejor reflejar las acciones que se estan llevando a cabo .
en esta fase de la operacion.

Actividades actuales, fase de recuperacion- desarrollo
comunitario y reconstruccion:

La operacion de la Federacion Internacional promueve sinergia
en acciones de reconstruccion y apoyo al desarrollo de la CRP.
Todas las SNPs implementan programas y proyectos
complementarios en las regiones afectadas por el terremoto.

1

La Cruz Roja Americana continda con su programa integral de i
preparacion para desastres, incrementando conciencia y Carmencita promueve actividades de reduccion
conocimiento de reduccién de riesgos de desastres, | go riesgo dentro del programa conjunto de
implementando la planificacion de preparacion, AVC Yy | CRP/CRA en Chincha. Federacién Internacional /
capacitacion en primeros auxilios. El voluntariado de todas las | J.Ormefio

filiales de la CRP en el area de intervencién (Chincha, Pisco e
Ica) ha beneficiado de los cursos apoyados por Cruz Roja Americana. El personal de CRA y el voluntariado de
CRP han implementado AVC y han realizado capacitaciones en primeros auxilios en todos los distritos de

Chincha. Se realiza actividades de reduccion de riesgos y capacitaciones con la nifiez de las escuelas locales y
miembros comunitarios.

La Cruz Roja Belga- comunidad francé6fona (CRB-Fr) tiene un programa de enfoques multiples en tres distritos
de la provincia de Chincha (Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado). Este programa se centra en el apoyo
técnico en reconstruccion sismorresistente, un programa piloto de dinero-por-vivienda, asesoria a
microempresas, la recuperacion completa de dos centros educativos pre-primarios y primarios, un programa de
salud materno-infantil en sociedad con siete centros de salud locales y la asistencia a la CRP en su programa de
primeros auxilios. En junio, 17 de 34 casas—hechas con la técnica de bloques de adobe reforzado—fueron
inauguradas en la comunidad Mariposa en la provincia de Chincha.

La Cruz Roja Espafiola (CRE) ha reconstruido e inaugurado cuatro escuelas en Pisco. La reconstruccion de seis
escuelas mas en las provincias de Chincha e Ica experimentd algunas dificultades debido a las relaciones con
los sindicatos de constructores. La situacion fue rectificada con la accién de la sede de la CRP y se ha
reestablecido el proceso de reconstruccién. Se ha implementado 50% del proyecto de vivienda de CRE para la
construccion de 70 casas en el distrito de Independencia (Pisco) con la tecnologia de quincha (descrita mas
adelante en Recuperacién y Alojamiento). Los planes de la CRE para construir un campo deportivo y un aula de
una escuela y proporcionar agua y saneamiento a la poblacion meta estan en la fase temprana de evaluacion.
CRE también invita al voluntariado de la filial de la CRP en Pisco a las actividades complementarias a las
acciones realizadas por la Federacion Internacional, como la promocién de primeros auxilios, salud comunitaria y
reduccion de riesgos.

La Federacion Internacional tiene un programa comprehensivo en las areas rurales de los distritos de Humay,
Independencia y el area semi-urbana de San Clemente en la provincia de Pisco y en el &rea rural de Los Molinos
en la provincia de Ica. Se ha extendido sus actividades para apoyar construccion en los distritos rurales de El
Carmen en Chincha. Como anteriormente mencionado en Coordinacion y Socios, se coordina todas las acciones
del Movimiento de la Cruz Roja para garantizar la recuperacion integral de las regiones afectadas por el
terremoto. Se detallara los avances en el desarrollo comunitario y las actividades de reconstruccion en las
subsiguientes secciones.

Avances hacia los objetivos

El programa de reconstruccion integral participativa de la Federacion Internacional atiende a familias
rurales o peri-urbanas afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007 para reconstruir sus comunidades de



manera saludable y segura mientras que mejoran su calidad de vida. El programa se construye basado en y
complementario a las acciones gubernamentales en reconstruccion.

Durante las fases de emergencia y de transicion de la operacion, la Federacion Internacional comenz6 un
proceso continuo de desarrollo comunitario. El programa de reconstruccion participativa y transferencia de
conocimientos técnicos requiere el compromiso y la participacion constante de los individuos y colectividades
dentro de una comunidad. Este proceso conduce a: a) la identificacién de necesidades comunitarias y familiares,
b) el reconocimiento que se debe entregar el apoyo basado en el criterio de vulnerabilidad y ¢) un compromiso
con acciones planeadas de manera participativa.

Una vez que se logra la participacion basica de la comunidad, la Federacion Internacional y sus socios
empezaron a apoyar a las familias en la reconstruccion de viviendas seguras y saludables con materiales y
técnicas que son ecoldgicas, de bajo costo, sismorresistentes y aptos para las regiones metas. La participacion
comunitaria en estas acciones garantiza la adquisicion de conocimientos, la apropiacion y el efecto domino del
impacto de las actividades en familias no priorizadas. Las técnicas y materiales de construccion respetan las
tradiciones e identidad cultural de la poblacién. Al final de junio 2009, casi 20% de las viviendas planeadas han
sido completadas. Otro 40% esta en la fase de construccion y las pendientes seran inauguradas en octubre de
este afo. Se ha realizado la seleccién participativa de los beneficiarios basado en su nivel de vulnerabilidad, en
consideracion del siguiente criterio: edad, ingresos, género, nimero de hijos/as y familias uniparentales.

El solo suministro de vivienda no garantiza que la comunidad sea mejor preparada para enfrentar desastres o se
ha mejorado su calidad de vida. Por lo tanto, con el enfoque de desarrollo, se complementa el suministro de
vivienda con asesoria legal para responder al extendido problema de tenencia de tierra en areas rurales,
actividades de fortalecimiento comunitario, promocion de salud comunitaria y primeros auxilios, actividades de
AVC, y apoyo para las actividades econdmicas. Todas estas actividades complementarias se llevan a cabo
simultaneamente. Estas estan detalladas mas adelante en los rubros de Vivienda, Calidad de Vida Mejorada y
Desarrollo Comunitaria.

Recuperacion y Alojamiento

Objetivo: Familias en la zona afectada por el terremoto cuentan con conocimientos y capacidades para
autoconstruir infraestructura segura y sismorresistente y tienen practicas de vida saludables.

Resultados esperados

- Las comunidades seleccionadas conocen las tecnologias de construcciéon promovidas.
- Las familias seccionadas tienen viviendas seguras y saludables.
- Las comunidades seleccionadas saben cémo enfrentar sus problemas de tenencia de la tierra.

El programa de recuperacion de la Federacion Internacional construye viviendas seguras y saludables de
manera participativa. La participacion de las comunidades reduce los costos de mano de obra y, de mayor
importancia, permiten a la poblacion a adquirir capacidades técnicas que podran utilizar en el futuro. Este
enfoque mejora la capacidad comunitaria de resiliencia ante desastres y la reconstruccién posterior. Por ende, la
capacitacion esta incluida como una parte del programa y se requiere que cada familia nombra dos personas que
trabajaran con el programa en todos los proyectos de la Federacion Internacional en su zona. Cuando los
beneficiarios o sus familias no tienen la capacidad de ayudar en el proceso de construccion, la comunidad se
debe comprometer a proporcionar el trabajo manual. Es importante sefialar que a la fecha, después de la
adquisicion de tecnologias de construccion, las mismas comunidades estan liderando el proceso de construccion
con el apoyo logistica, financiera y técnica de la Federacion Internacional.

Ademas, es esencial sefialar que la Federacion Internacional apoya las actividades de desarrollo comunitario en
todas las regiones metas: los distritos de Humay, Independencia y San Clemente en la provincia de Pisco y el
distrito de San José de los Molinos en la provincia de Ica. Desde el inicio de la operacion, las actividades de
construccion llevado a cabo por las instituciones socias han sido suplementadas por las acciones de la
Federacion Internacional.

El proceso de construir viviendas seguras y saludables involucra varios aspectos: materiales, disefios y técnicas
de construccion mejoradas. Las acciones abajo detalladas respetan la identidad cultural de la poblacion y son
aptos para la regién meta. Son relativamente bajo costo en comparacion con las construcciones equivalentes de
cemento. Los materiales de base empleados son ecolégicos y la preparacion requiere baja energia para su
produccién y contaminan menos que otros materiales. Dada que el componente principal es la tierra, los
materiales tienen mejor termo-insolacién de las temperaturas altas y bajas. Los materiales y disefios han sido



probados en los laboratorios de la PUCP para garantizar su resistencia sismica.

En abril 2009, a la solicitud de ACDI, un consultor realizé un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estudio
sefial6 que si la construccion no hubiera sido de manera participativa, podria haberse producido algun dafio
ecologico. Dada que la tierra requerida para la construccion se extrae del terreno de cada beneficiario, no existe
riesgo de sobreexplotacion o debilitamiento de la tierra agricola. Durante el transcurso de sus actividades, la
Federacion Internacional ha tomado en consideracion las recomendaciones dadas por el EIA.

Las viviendas en proceso de construccion incluyen las instalaciones de agua y eléctricas, una solucién de
saneamiento (letrinas) y una cocina mejorada que consume menos combustible y contamina menos. La cocina
tiene una chimenea que evita que las cenizas se queden dentro de la casa y la cocina esta disefiada para
incrementar el uso eficiente del calor. Disefios que separan la cocina de los espacios de dormir para adultos y
nifios/as, también contribuyen a garantizar viviendas seguras. Se proyecta construir 556 viviendas.

La Federacion Internacional y sus socios emplean tres técnicas para la construccion de las casas que son aptas
para las condiciones de la tierra en cada distrito: a) adobe reforzado y mejorado en el distrito de Independencia
en Pisco y en el distrito de El Carmen en Chincha; b) quincha mejorada en Humay en Pisco y en San José de los
Molinos en Ica; finalmente c¢) bloques de tierra compactados con cemento en el distrito de San Clemente en
Pisco. Se detallara abajo los resultados del programa de construccion después de una descripcion general de
cada técnica.

Adobe mejorado es una técnica desarrollada por la PUCP para atender a las necesidades de la poblacion rural
para viviendas de bajo costo. Se hace los bloques pesados tradicionales de adobe de lodo, paja y estiércol. Se
ha mejorado y estandarizado la mezcla, la proporcién y el tamafio de los bloques para permitir mejor resistencia.
Las paredes también estan reforzadas con una geomalla plastico que garantiza la integridad estructural.

Durante el periodo cubierto por este \
reporte, la Federacion Internacional
con la  participacion de las
comunidades ha construido 45
viviendas usando la metodologia de
adobe mejorado. 26 otras viviendas
estan 85% completadas, quedando
pendientes el tarrajeo de las paredes y
los pisos. Otras 60 familias han
limpiado sus terrenos y han producido
la cantidad requerida de bloques de
adobe para empezar con las
fundaciones de sus casas en julio
2009. La operacion ha identificado el
altimo grupo de 195 familias que
tomara parte en el programa de
vivienda en Independencia. Cincuenta
de las familias recibieron una solucién
de agua y saneamiento por parte de la
organizacion Paz y Esperanza.
Adicionalmente, la PUCP en Chincha
estd  terminando 23  viviendas
adicionales con esta técnica. Se
inaugurara las dltimas viviendas a
finales de agosto.

Casa modelo contruida por CIDAP usando la técnica de quincha mejorada

uincha (cafia) es una metodologia de en diferentes etapas de construccion. Federacion Internacional / P. Cavero

construccion tradicional y ampliamente
conocida. La cafia combina la flexibilidad con un peso liviano. Mientras que lo béasico de la tecnologia, es decir,
tejer la cafia alrededor de una estructura de madera y después cubrirla con lodo, siguen casi igual, CIDAP y
PREDES han mejorado los disefios para permitir mejor resistencia sismica. Las paredes estan cubiertas con una
tapa de cemento para dar una proteccion adicional a la construccion. CIDAP y PREDES trabajando en Ica y
Pisco, respectivamente, emplean disefios distintos de vivienda. El disefio de PREDES responde a las
necesidades de terrenos reducidos y angostos, como aquellos del distrito de Humay en Pisco.
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En los ultimos meses, CIDAP ha realizado cursos de capacitacion para
constructores, arquitectos e ingenieros en San José de los Molinos (Ica)
en los cuales han participado 60 personas. También ha construido dos
modelos de vivienda de quincha mejorada, que las autoridades locales, el
presidente de la filial de la CRP en Pisco y el Representante Regional de
la Federacion Internacional inauguraron en mayo 2009. Actualmente, con
la comunidad se encuentra en el proceso de construir sesenta viviendas.
Para acelerar el ritmo, la comunidad esta avanzando en grupos de quince
para garantizar que todas las 60 casas ya estan en proceso. A finales de
abril, PREDES terminé la capacitacion de trabajadores y la construccion
de médulos de vivienda con la técnica de quincha para 50 familias en
Humay (Pisco). La Federacion Internacional esta finalizando la
construccion de 30 moédulos mas mientras que se empieza la
construccion de 30 mas.

La técnica de blogues de tierra compactadas con cemento es el método
de construccion mas caro de aquellos utilizadas por la Federacion
Internacional en la zona. Segun un estudio comparativo del PNUD en
2008, sin embargo, es la técnica mas facilmente aceptada por la
poblacion urbana. El co-financiamiento por la Federacion Internacional y
El 8 de mayo se celebré en Bernales, la Fundacién Abbé Pierre permiti6 a la Fundacion Arquitectos de la
Humay (Pisco) un concurso de casas y | Emergencia a instalar una instalacion de produccion de bloque en la
lardines entre las primeras 80 viviendas |, \nicinalidad peri-urbana de San Clemente (Pisco). Estos blogues, a
construidas con PREDES. Federacion . . . .
Internacional / J. Ormefio diferencia de ladrillos de cemento, son secados al sol. Se inauguraron
seis de estas viviendas en junio 2009. A la fecha, se ha completado diez
casas. Treinta y cuatro otras familias han completado la produccion de bloques y estan trabajando en las
estructuras de sus viviendas.

Para que una vivienda sea segura y saludable, se debe garantizar que los habitantes tengan seguridad juridica
sobre ella, asi evitando que nadie se la quitara. Por ende, la Federacion Internacional financié un estudio de caso
de los temas de la tenencia de tierra que afectan a la poblacion rural en la region afectada por el terremoto y en
las areas rurales peruanas en general. El estudio fue apoyado con talleres que sirvieron para recolectar
informacién y evaluar las capacidades de la comunidad a entender los temas e identificar sus habilidades a
mejorar sus propias condiciones sin mas apoyo externo. Como un resultado, se publico la serie de folletos Mi
propiedad y yo en junio 2009 como una manera de ofrecer orientacién accesible para la formalizacién de
propiedad en zonas rurales. Se esta distribuyendo un total de 1,000 copias a las comunidades metas y las
instituciones trabajando en la recuperacion en el sur del Perl. La Federacion Internacional esta siguiendo los
casos de familias metas en sus procesos a conseguir titulos de propiedad en sus regiones. En mayo 2009, la
Federacion Internacional facilité un acuerdo entre las comunidades metas de San José de los Molinos y el
Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) para encontrar una solucion definitiva a sus
problemas de tenencia de tierra.

Retos: Los costos de transporte y la accesibilidad a comunidades rurales siguen siendo retos que se deben
superar para no dificultar el desarrollo de actividades. La escasez de un suministro regular de electricidad en San
Clemente demora el ritmo de la operacién. Se ha empezado la coordinacion con las autoridades para resolver
este tema. Las cuestiones de tenencia de tierra contindan sin resolucion y podrian seguir impactando el proceso.
La Federacion Internacional y otros miembros del grupo de trabajo de viviendas seguras y saludables trabajan
conjuntamente para abogar y desarrollar estrategias de solucion.

Recuperacion — Calidad de vida mejorada

Objetivo: Familias en la zona afectada por el terremoto tienen practicas de vida saludables.

Resultados esperados
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- Los habitantes de las regiones objetivo desarrollan practicas de vida saludables. |

El proceso de recuperacion requiere la identificacion de potencialidades, fortalecimiento de capacidades
comunitarias, desarrollo de un ambiente saludable e implementacion de practicas que promuevan el bienestar
individual.

En coordinacién con el voluntariado de la CRP, actualmente se implementa Analisis de Vulnerabilidades y
Capacidades basadas en la comunidad (AVC) en las comunidades rurales de los distritos metas. En respuesta a
las solicitudes comunitarias, la Federacion Internacional ha facilitado charlas y talleres de liderazgo, salud de la
mujer, sexualidad, VIH y SIDA, planificacion familiar, nutricion y género. La prevencion de enfermedades
diarreicas y respiratorias también son temas que han sido cubiertos en estas charlas.

Gracias a la capacitacion anteriormente mencionada, el voluntariado de la filial de la CRP de Pisco viene
capacitando en primeros auxilios en cuatro escuelas primarias de cuatro comunidades. Junto con los miembros
de la comunidad, el voluntariado ha participado en eventos de socializacion en la regién sobre VIH y SIDA y los
derechos sexuales que han sido coordinados por el Ministerio de Salud y COREMUSA. Como un resultado de la
incidencia, el gobierno regional anuncié un decreto que otorga servicios de salud sexual y reproductiva a la
juventud. Los miembros comunitarios también fueron seleccionados para recibir capacitacion por parte del
Ministerio de Salud y convertirse en promotores de salud. Se ha proporcionado kits de primeros auxilios a estos
promotores para atender a las necesidades de sus
comunidades.

Como complemento a la provision de soluciones de
saneamiento por parte del programa de recuperacion, la
Federacién Internacional, en coordinacion con instituciones
como el Cuerpo de Paz, facilita capacitaciones a comunidades
en el cuidado del agua, la gestion de desechos sélidos y la
manera de mejorar la calidad de vida a través de la proteccion
ambiental. En consecuencia, se han desarrollado varias
actividades en las comunidades, tal como se detalla en la
seccion de Desarrollo Comunitario.

Retos: La resistencia al uso de las letrinas y al manejo
adecuado de desechos sélidos esta siendo atendida con
mayores espacios de capacitacion y sensibilizacion con las
comunidades. Las instituciones gubernamentales
gradualmente estan atendiendo la escasez de accesibilidad a
servicios bésicos.

Voluntaria de la CRP ensefia a estudiantes de
educacién primaria cémo limpiar y proteger una
herida. Cruz Roja Peruana/ R. Herrera

Recuperacion — Desarrollo Comunitario

Objetivo: Fortalecer la capacidad de familias y comunidades afectadas por el terremoto para que
mejoren sus posibilidades a generar ingresos y contribuyan al desarrollo de su comunidad.

Resultados esperados

- Las comunidades seleccionadas conocen actividades suplementarias de generacion de ingresos.

- Las comunidades seleccionadas han fortalecido sus redes sociales.

- Las comunidades seleccionadas han llevado a cabo las practicas de vida comunal.

El componente de capacitacion del programa permite a familias cuya economia depende de las actividades
agricolas temporales (de estacién) contar con una fuente de ingreso de actividades de construccién. La
Federacion Internacional ha presentado otras actividades para las mujeres que se quedan en casa para cuidar a
los nifios. La capacitacion suplementaria se da en talleres de artesania, panaderia, bomboneria, apicultura y
produccion lactea de pequefia escala. En coordinacion con los lideres comunitarios y organizaciones, se ha
apoyado ferias locales y mercados mensuales para la promocién de los bienes producidos.
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La operacion ha facilitado la inscripcion legal de organizaciones comunitarias preexistentes. Las charlas sobre el
trabajo en grupo, gestion de asambleas, liderazgo, acuerdos y registro de reuniones han empoderado las redes
como las asociaciones de mujeres y los comités de riego para que tomen acciones colectivas a favor del
bienestar comunal. En Humay (Pisco), setenta personas regularmente limpian y recuperan los espacios

comunales de parques pequefios y plazas. La comunidad también
trabaja conjuntamente para desarrollar espacios verdes y huertos.
En Independencia, San Clemente (Pisco) y San José de los
Molinos (Ica), la mayoria de miembros comunitarios se ha
organizado para tomar parte en el proceso de construccién
(limpieza de terrenos, fundaciones, carga de piedras, recepcion de
materiales de construccion, etc.).

Una comunidad integrada es una comunidad fuert y se requiere
este compromiso en todos los programas de la Federacion
Internacional. La resiliencia a los desastres estd mejorada con la
capacidad inherente de auto-desarrollo. Las reuniones vy
celebraciones como el Dia de la Madre promueven la integracién
Taller de panaderia en Independencia (Pisco). | comunal. Las inauguraciones proporcionan buenas oportunidades
Las actividades domésticas pueden suplir de un | para demostrar el progreso del proceso de la construccion y animar
ingreso  adicional a las familias objetivo. | a personas a continuar con su trabajo (mayores detalles abajo). El
Federacion Internacional / €. Trujillo 31 de mayo 2009, 120 habitantes de varias comunidades de

Independencia participaron en una feria para encontrarse y
compartir experiencias. En junio, se facilité viajes entre las comunidades para fomentar mayor intercambio de
experiencias.

Retos: En general, las comunidades han respondido positivamente a las actividades de la Federaciéon
Internacional debido a su participacion directa en las actividades del Llamamiento y la comunicacién de
informacién relevante y clara.

Comunicaciones- Incidencia e Informacién Publica

Desde la publicacién de la Actualizacién de Operaciones numero 8, se han realizado multiples actividades
publicas de informacién. La Federacion Internacional mensualmente toma parte en las actividades organizadas
por COREMUSA sobre la promocion de salud y la
prevencién de Infecciones de Transmision Sexual.
Igualmente se ha promovido en forma regular la
capacitacion en metodologias en construccion con el
Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la
Construccién — SENCICO vy otras instituciones trabajando
en la region.

El equipo de la Federacion Internacional recibio
representantes del Ministerio de Vivienda en visitas de
campo para ensefiarles los avances del trabajo, las
tecnologias de construccion y las ventajas de esfuerzos
colectivos. Igualmente se ha organizado visitas de campo
para los representantes de donantes al Llamamiento como
Cruz Roja Canadiense y la Fundacion Azteca.

En asociacion con COREMUSA vy el Ministerio de Salud, la
Federacion Internacional y otras organizaciones participan
en actividades de concientizacién sobre HIV and AIDS. El 8 de mayo 2009, los miembros del Movimiento presente
Federacion Internacional / H. Castro en Per( celebraron el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. El CICR lidero las celebraciones con la
presentacion de la Campafia Nuestro Mundo Tu Accién in Lima. Cruz Roja Peruana, Cruz Roja Americana, Cruz
Roja Belga- Francéfona y la Federacion Internacional organizaron una feria en uno de las areas afectadas por el
terremoto en Chincha que fue ampliamente atendida y abordd temas como VIH y SIDA y primeros aukxilios.

Este mismo 8 de mayo, se auspicié un concurso entre los primeros 50 modulos de vivienda en Bernales
(Humay). La Fundacion Azteca, la Federacion Internacional y el programa del Voluntariado de las Naciones
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Unidas (UNV) otorgaron premios para las casas y jardines mas bonitos. El 10 de mayo 2009, se realiz6 una feria
de construccidn y un concurso similar en el distrito de Independencia.

Las tres celebraciones inaugurales han reunido a las comunidades. En marzo 2009, el Embajador canadiense y
otros representantes del gobierno canadiense asistieron a la inauguracion de 15 viviendas en Independencia. En
abril 2009, el presidente de la filial de Ica y el Representante Regional para la Region Andina de la Federacion
Internacional inauguraron dos casas modelo construidas por CIDAP en San José de los Molinos (Ica). El 19 junio
2009, el primer grupo de seis viviendas construidas por la Fundacién Arquitectos de la Emergencia fueron
inauguradas en una ceremonia con la presencia de representantes de varias ONGs, la municipalidad y la
Embajada de Francia.

La promocion de valores humanitarios es una parte integral de la operacion. En un programa de intercambio de
la PUCP con University College of London, 12 estudiantes de ingenieria trabajaron un mes en el proyecto de San
José de los Moalinos (Ica). Los estudiantes de intercambio recibieron una charla introductoria sobre el Movimiento
y los Principios Fundamentales y los Valores Humanitarios. El grupo apoya las actividades de construccion
mientras que aprende a través de la practica.

Cémo trabajamos

La Federacion Internacional emprende Ob]et|vos de la Agenda Global:

actividades que siguen la linea de su Agenda Reducir el nimero de muertes, heridas y dafios causados
Global, la cual establece cuatro amplias metas por los desastres

que debe alcanzar la mision de la Federacion - Reducir el nimero de muertes, dolencias y perjuicios
para “mejorar la vida de las personas relacionados con enfermedades y emergencias de salud
vulnerables movilizando la fuerza de publica.

la humanidad.” - Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la

sociedad civil y la Cruz Roja y la Media Luna Roja para
abordar las situaciones de vulnerabilidad més urgentes.
Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana,
reducir la intolerancia, la discriminacion y la exclusion
social.

Informacién de contacto

Para mayor informacion especificamente relacionada a esta operacion sirvase contactarse con:
En Per(: Mario Rios, Director Ejecutivo, Cruz Roja Peruana, teléfono: (511) 470 0606, email: director-
ejecutivo@cruzroja.org.pe
En PerG: Fernando Casanova, Representante Regional para los Paises Andinos; email:
fernando.casanova@ifrc.org ; teléfono: (511) 221 8151; fax: (511) 441 3607.
En Perd: Ascension Martinez, Jefa de Operaciones, Terremoto Per(; email:
ascension.martinez@ifrc.org; teléfono: (511) 96791329; fax: (511) 4413607.
En Panama: Maria Alcazar, Coordinadora de Movilizacién de Recursos para las Américas, email:
maria.alcazar@ifrc.org; teléfono: (507) 317 1300; fax: (507) 317 1304.
En Ginebra: Pablo Medina, Coordinador de Operaciones; email: pablo.medina@ifrc.org; teléfono: (41
79) 217 3376.
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International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

MDRPEOQO3 - Peru - Earthquake

Interim Financial Report

I. Consolidated Response to Appeal

Selected Parameters
Reporting Timeframe 2007/7-2009/6
Budget Timeframe 2007/7-2009/12
Appeal MDRPE003
Budget APPEAL

All figures are in Swiss Francs (CHF)

. . . Goal 4:
GnonaalnL‘gZ':lisntf r G(;: dZ ) (I;I;Z“h GoaIB?J."((:i?'?;clty Prin\tl:ia;:;:ﬁ:ss and  Coordination TOTAL

A. Budget 10,592,621 424,627 | 11,017,248

B. Opening Balance 0 0 | 0

Income
Cash contributions
American Red Cross 188,300 188,300
Andorra Red Cross 30,114 30,114
Argentina - Private Donors 4,303 4,303
Australian Red Cross 31,886 31,886
Austrian Red Cross 16,000 16,000
Belgian Red Cross (French) 30,204 30,204
gilgéarg nlq?:rg)Cross (French) (from Belgian Federal 178,880 178,880
Brazilian Red Cross 59,179 59,179
gg%zf;sl)?ed Cross (from Great Britain - Private 2424 2424
Canadian Red Cross 385,135 385,135
Canadian Red Cross (from Canadian Government) 2,159,880 2,159,880
Capacity Building Fund 75,973 75,973
Chilean Red Cross 12,303 12,303
China RC, Hong Kong branch 5,642 5,642
Croatian Red Cross 48,000 48,000
Cyprus Red Cross 16,280 16,280
Czech Government 215,089 81,655 296,744
ECHO 853,806 853,806
Finnish Red Cross 82,500 82,500
France - Private Donors 986 986
Great Britain - Private Donors 1,162 1,162
Greek Government 165,000 165,000
Irish Red Cross 4,674 4,674
Italian Govt Bilateral Emergency Fund 330,000 330,000
Italian Red Cross 110,403 110,403
Japanese Red Cross 119,781 65,000 184,781
JT international Foundation 80,000 80,000
Luxembourg Red Cross 1,205 1,205
Mexican Red Cross 377,018 377,018
Monaco Red Cross 14,534 12,000 26,534
Netherlands Red Cross 25,504 25,504
ggt‘fzﬁ%gftfed Cross (from Netherlands 468,039 100,000 568,039
New York Office (from Alcatel Lucent) 10,800 10,800
New York Office (from Kraft Foods) 75,335 75,335
New York Office (from Monsanto Foundation) 190,343 190,343
glgzvo)/s(jrk Office (from United States - Private 312 312
New Zealand Red Cross 6,833 6,833
Norwegian Red Cross 74,996 74,996
Norwegian Red Cross (from Norwegian Government) 248,302 248,302
On Line donations 73,590 73,590
Panama Private donors 421 421
Private Donor 165 165
Safra, Edmond J., Philanthropic Foundation 60,400 60,000 120,400
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International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

MDRPEOQO3 - Peru - Earthquake

Interim Financial Report

Selected Parameters
Reporting Timeframe 2007/7-2009/6
Budget Timeframe 2007/7-2009/12
Appeal MDRPE003
Budget APPEAL

All figures are in Swiss Francs (CHF)

Singapore Red Cross 24,590 24,590
Singapore Red Cross (from Singapore Government) 35,972 35,972
Spanish Red Cross 33,914 33914
Sweden Red Cross (from Swedish Government) 175,200 175,200
Swiss Red Cross 4,842 4,842
Switzerland - Private Donors 121 121
Taiwan Red Cross Organisation 33,540 33,540
Turkish Red Crescent 5,795 5,795
Unidentified donor -8,176 -8,176
United States - Private Donors 3,289 3,289
Uruguay - Private Donors 274 274
C1. Cash contributions 6,989,088 474,627 7,463,715
Outstanding pledges (Revalued
OPEC Fund For Int-l Development 216,779 216,779
C2. Outstanding pledges (Revalued) 216,779 216,779
Inkind Goods & Transport
American Red Cross 349,939 349,939
Belgian Red Cross (French) 606,288 606,288
Canadian Red Cross 200,340 200,340
L.L. Bean, Inc. 100,044 100,044
Luxembourg Red Cross 20,360 20,360
Netherlands Red Cross 732,186 732,186
Norwegian Red Cross 397,807 397,807
Spanish Red Cross 733,185 733,185
Swiss Red Cross 74,493 74,493
C3. Inkind Goods & Transport 3,214,642 3,214,642
Other Income
Services -825 -825
C5. Other Income -825 -825
C. Total Income =SUM(C1..C5) 10,419,683 474,627 10,894,311
D. Total Funding=B +C 10,419,683 474,627 10,894,311
Appeal Coverage 98% 112% 99%
Il. Balance of Funds
Goal 1: Disaster  Goal 2: Health Goal 3: Capacity Prin((;:?alle::an d  Coordination TOTAL
Management and Care Building p
Values
B. Opening Balance 0 0 0
C. Income 10,419,683 474,627 10,894,311
E. Expenditure -8,311,307 -352,918 -8,664,225
F. Closing Balance = (B + C + E) 2,108,376 121,710 2,230,086
Prepared on 07/Aug/2009 Page 2 of 4



International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

MDRPEOQO3 - Peru - Earthquake

Interim Financial Report

lll. Budget Analysis / Breakdown of Expenditure

Selected Parameters

Reporting Timeframe 2007/7-2009/6
Budget Timeframe 2007/7-2009/12
Appeal MDRPE003
Budget APPEAL

All figures are in Swiss Francs (CHF)

Expenditure

Account Groups Budget . . o Variance
Goal 1: Disaster ~ Goal 2: Health ~ Goal 3: Capacity ~Goal 4: Principles -
Management and Care Building and Values Coordination TOTAL
A B A-B
BUDGET (C) 10,592,621 424,627 11,017,248
Supplies
Shelter - Relief 2,053,581 1,735,471 1,735,471 318,111
Shelter - Transitional 27,140 27,140 -27,140
Construction - Housing 64,396 64,396 -64,396
Construction Materials 2,186,668 985,974 985,974 1,200,694
Clothing & textiles 272,894 279,357 279,357 -6,463
Food 391 391 391 0
Water & Sanitation 85,072 85,072 85,072 0
Medical & First Aid 55 55 -55
Teaching Materials 19,291 10,972 2,830 13,801 5,489
Utensils & Tools 222,722 270,918 270,918 -48,196
Other Supplies & Services 406,428 218,339 218,339 188,089
ERU 211,428 211,428 -211,428
Total Supplies 5,247,047 3,889,512 2,830 3,892,342 1,354,705
Land, vehicles & equipment
Computers & Telecom 51,503 42,002 42,002 9,501
Office/Household Furniture & Equipm. 2,578 12,080 12,080 -9,502
Total Land, vehicles & equipment 54,082 54,082 54,082 -0
Transport & Storage
Storage 39,949 32,037 32,037 7,912
Distribution & Monitoring 1,523,886 1,532,894 1,532,894 -9,008
Transport & Vehicle Costs 493,732 402,816 402,816 90,916
Total Transport & Storage 2,057,566 1,967,746 1,967,746 89,820
Personnel
International Staff 418,738 379,833 379,833 38,904
Regionally Deployed Staff 72,764 69,813 69,813 2,951
National Staff 941,636 478,032 50,392 528,424 413,211
National Society Staff 362,409 277,517 15,149 292,666 69,742
Consultants 230,279 206,842 41,285 248,127 17,847
Total Personnel 2,025,826 1,412,038 106,826 1,518,864 506,961
Workshops & Training
Workshops & Training 165,496 49,268 83,892 133,160 32,336
Total Workshops & Training 165,496 49,268 83,892 133,160 32,336
General Expenditure
Travel 122,652 119,940 3,955 123,895 -1,244
Information & Public Relation 76,590 66,099 1,564 67,664 8,927
Office Costs 86,435 70,874 988 71,862 14,573
Communications 92,388 79,536 2,396 81,931 10,457
Professional Fees 106,530 26,951 96,100 123,050 -16,520
Financial Charges 167,171 62,658 2,435 65,092 102,078
Other General Expenses 99,344 6,353 85 6,437 92,907
Total General Expenditure 751,110 432,410 107,522 539,932 211,178
Programme Support
Program Support 716,121 457,411 22,940 480,351 235,770
Total Programme Support 716,121 457,411 22,940 480,351 235,770
Services
Services & Recoveries 47134 47,134 -47,134
Total Services 47,134 47,134 -47,134
Operational Provisions
Operational Provisions 1,706 28,908 30,614 -30,614
Total Operational Provisions 1,706 28,908 30,614 -30,614
Prepared on 07/Aug/2009 Page 3 of 4



International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
MDRPEOQO3 - Peru - Earthquake

Interim Financial Report

lll. Budget Analysis / Breakdown of Expenditure

Selected Parameters
Reporting Timeframe 2007/7-2009/6
Budget Timeframe 2007/7-2009/12
Appeal MDRPE003
Budget APPEAL

All figures are in Swiss Francs (CHF)

Expenditure
Account Groups Budget . . o Variance
Goal 1: Disaster ~ Goal 2: Health  Goal 3: Capacity ~ Goal 4: Principles -
Management and Care Building and Values Coordination TOTAL
A B A-B
BUDGET (C) | 10,592,621 424,627 | 11,017,248
TOTAL EXPENDITURE (D) | 11,017,248| 8,311,307 352,918 | 8,664,225| 2,353,023
VARIANCE (C - D) | 2,281,313 71,710 | 2,353,023
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